

Nombre	Trab...	2011, Ctr 2				2011, Ctr 3		
		mar	abr	may	jun	jul	ago	
Desarrollo de Sofi versión 2.0	101d							
Módulo de registro de usuarios	10d	Programador						
Módulo para encuestas dinámicas	10d	Programador						
Módulo comentarios multihilo tipo foro	10d		Programador					
Módulo Sistema de notificación a suscriptores, ponentes, organizadores	10d		Programador					
Módulo de organizadores de evento	10d			Programador				
Módulo de patrocinadores	10d			Programador				
Modificar módulo de certificado digital	10d				Programador			
Módulo de recursos de multimedia	10d					Programador		
Pruebas funcionales	10d					Probador		
Corrección de errores	10d						Programador	
Liberación de la aplicación	1d						Probador, Programador	

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Trabajo	Duración	Desperdicio	Coste	Asignado a	% Completado
1	Desarrollo de Sofi versión 2.0	mar 1	jul 19	101d	100d 4h		0		0
1.1	Módulo de registro de usuarios	mar 1	mar 14	10d	10d	90d 4h	0	Programador	0
1.2	Módulo para encuestas dinámicas	mar 15	mar 28	10d	10d	80d 4h	0	Programador	0
1.3	Módulo comentarios multihilo tipo foro	mar 29	abr 11	10d	10d	70d 4h	0	Programador	0
1.4	Módulo Sistema de notificación a suscriptores, ponentes, organizadores	abr 12	abr 25	10d	10d	60d 4h	0	Programador	0
1.5	Módulo de organizadores de evento	abr 26	may 9	10d	10d	50d 4h	0	Programador	0
1.6	Módulo de patrocinadores	may 10	may 23	10d	10d	40d 4h	0	Programador	0
1.7	Modificar módulo de certificado digital	may 24	jun 6	10d	10d	30d 4h	0	Programador	0
1.8	Módulo de recursos de multimedia	jun 7	jun 20	10d	10d	20d 4h	0	Programador	0
1.9	Pruebas funcionales	jun 21	jul 4	10d	10d	10d 4h	0	Probador	0
1.10	Corrección de errores	jul 5	jul 18	10d	10d	4h	0	Programador	0
1.11	Liberación de la aplicación	jul 19	jul 19	1d	4h		0	Probador, Programador	0

Nombre	Nombre corto	Tipo	Grupo	Correo-e	Coste
Programador	Programador	Trabajo			0
Probador	Probador	Trabajo			0