

MINUTA					
					Número: 7
Fecha Minuta:	19/03/10	Hora de inicio:	10:20 am	Hora de fin:	11:40am
Lugar:	CENDITEL				
Asunto:	Reunión semanal				
Puntos a tratar:	Revisión de presentaciones y memorias descriptivas para reunión con Presidente y CD de Cenditel.				
Responsable de minuta:	Dhionel Díaz				
Asistentes a la reunión					
Dhionel Diaz, Luz Marina Parra, Yuleici Verdi.					
Puntos tratados:					
<ul style="list-style-type: none"> ● PUNTO PRIMERO: Presentación al Presidente y CD de Cenditel <ul style="list-style-type: none"> ● Fueron incorporadas a la presentación del logo parte de las observaciones realizadas en la reunión del 16/03. Quedó pendiente lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer que la C de la última propuesta resalte. 2. Diagramarla en láminas con relación de aspecto 16:9 ● Fueron presentadas varios diseños de papelería. En su diagramación se solicitó aumentar el tamaño del logo del ministerio. ● Para el lunes 22 de marzo Luz Marina quedó en entregar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación corregida en formato pdf. 2. Memoria descriptiva. 3. Tres cotizaciones del servicio de impresión. ● El lunes 22 de marzo Luz Marina presentará diseños de papelería adicionales. ● Dhionel redactará borrador de contenido de tríptico institucional para efectos de presentarlo en la reunión prevista. ● PUNTO SEGUNDO: Nuevos elementos a incorporar en el proyecto <ul style="list-style-type: none"> ● Se propone evaluar la posibilidad de realizar una nueva edición del folleto: "Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres: Nodo Mérida" (librito azul). ● PUNTO TERCERO: Cronograma de trabajo <ul style="list-style-type: none"> ● Luz Marina informa que viajará al exterior entre el 3 y el 15 de mayo y solicita sea revisado el cronograma de trabajo para adelantar las entregas que sean posibles 					



antes de esa fecha, de manera que su viaje no retrase el desarrollo del proyecto.

OBSERVACIONES